

Soldmate

Diseño del proyecto

Mateo Mudano

04/05/2026

¿Es posible la idea?

Tras el análisis inicial, confirmamos que el desarrollo de Soldmate es completamente viable a nivel técnico en el plazo establecido. La elección de una arquitectura web basada en **React** para el frontend nos permite construir una interfaz gráfica de usuario fluida, modular y usable, facilitando una futura migración a dispositivos móviles con React Native.

Para asegurar un desarrollo ágil y cumplir con la lógica de servidor y la persistencia de datos, utilizaremos **Supabase** como *Backend-as-a-Service* (BaaS). Esto nos permite desplegar nuestra base de datos relacional (PostgreSQL) en la nube y resolver la gestión y autenticación de usuarios de forma robusta e inmediata, minimizando los tiempos de desarrollo de la infraestructura backend y permitiéndonos centrarnos en la lógica de negocio.

Objetivos claros y qué necesitamos para alcanzarlos.

Para alcanzar el éxito del proyecto y cumplir con la normativa de evaluación, he dividido los requisitos del sistema en dos niveles: el alcance mínimo para esta primera fase de desarrollo (MVP) y el objetivo total a largo plazo del producto.

Gestión de Usuarios y Seguridad:

Objetivo Mínimo: Implementar un sistema de autenticación básico (registro y login) seguro mediante Supabase.

Objetivo Total: Desarrollar un sistema avanzado de roles y permisos donde cada empleado (camarero, cocinero, encargado) tenga un acceso restringido y una vista personalizada de la aplicación según sus funciones, garantizando el control total y la privacidad del local.

Gestión de Entidades (Operaciones CRUD):

Objetivo Mínimo: Desarrollar la gestión completa (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de al menos dos entidades relacionadas y fundamentales para el negocio, como son el Inventario y los Empleados.

Objetivo Total: Escalar el sistema para abarcar la gestión integral de toda la operativa del restaurante (mesas, comandas, facturación y proveedores), logrando que, por ejemplo, al registrar una venta en una mesa, el inventario se descuente automáticamente en tiempo real.

Lógica de Negocio e Interfaz:

Objetivo Mínimo: Aplicar validaciones en los formularios, manejo de errores claro para el usuario, y herramientas de filtrado o búsqueda dentro de las tablas de datos para facilitar la navegación.

Objetivo Total: Crear una interfaz multiplataforma tan intuitiva que requiera una curva de aprendizaje nula, implementando lógicas que automaticen operaciones esenciales (como cálculos de rentabilidad o cierres de caja), logrando que el hostelero invierta el mínimo tiempo posible en la administración.

Elemento Diferenciador:

Objetivo Mínimo: Integrar una API pública meteorológica en el panel de control y asegurar el despliegue de la plataforma en la nube.



Objetivo Total: Convertir a Soldmate en una herramienta predictiva real, capaz de cruzar los datos del clima con el histórico de ventas para sugerir automáticamente ajustes en las compras de inventario o en los turnos de los camareros antes de que empiece el fin de semana.



Temporalización y Cronograma de Desarrollo.

Para garantizar la entrega en tiempo y forma antes de las presentaciones, dividire el trabajo en sprints semanales:

Semana 1 (Diseño y Arquitectura): Diseño de la base de datos (tablas y relaciones en Supabase), creación de mockups (bocetos) de la interfaz de usuario, y configuración inicial del repositorio con Git.

Semana 2 (Desarrollo Core): Implementación de la autenticación de usuarios y desarrollo de las vistas y operaciones CRUD para el Inventario.

Semana 3 (Lógica Avanzada y Diferenciador): Desarrollo del CRUD de Empleados, integración de la API del clima, e implementación de la lógica de negocio (búsquedas y filtrados).

Semana 4 (Pruebas y Documentación): Testeo exhaustivo (validación de formularios, gestión de errores), despliegue final en producción, redacción de manuales de usuario y encuadernación de la memoria final.

Presupuesto y Viabilidad Económica.

La filosofía de Soldmate es ofrecer un producto de bajo coste, y nuestra estructura de costes de desarrollo lo refleja, haciendo que el proyecto sea altamente rentable:

Infraestructura Backend: Supabase (Plan Gratuito inicial, escalable a 25\$/mes según volumen).

Alojamiento Frontend: Vercel o Netlify (Capa gratuita para despliegue web).

Dominio web: ~15€/año (pago único anual).

API Clima: OpenWeatherMap o similar (Capa gratuita para volumen bajo/medio).

Mano de obra técnica: Al tratarse de un proyecto desarrollado íntegramente por mí, el desembolso real en este apartado es de 0€. Pero, de cara a un plan de empresa realista, el esfuerzo de desarrollo está valorado en aproximadamente 2000€ (estimación de 160 horas de trabajo a una tarifa de 12,5€/h aproximada).

Plan	Precio Recomendado	Características Incluidas	Perfil del Cliente
Starter	29€ - 39€ / mes	Gestión de inventario y empleados, panel de ventas básico, acceso desde la nube. Soporte por email.	Bares pequeños o cafeterías de barrio que aún usan papel y boli.
Pro	59€ - 79€ / mes	Todo lo del plan Starter + Dashboard predictivo con API del clima, múltiples usuarios simultáneos, soporte prioritario.	Restaurantes medianos con terraza y varios empleados.

Los costes fijos de mantenimiento mensual son cercanos a cero en la fase inicial, lo que nos permite ofrecer licencias de uso muy competitivas a los pequeños hosteleros frente a alternativas como Odoo o Revo, confirmando la viabilidad económica del proyecto.